








# รายงานผล

การดำเนินการติดตามและประเมินผล  
การบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2566**





องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง  
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

## สารบัญ

 รายงานผลการดำเนินการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2565	1
 ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	2
 การระบุและประเมินความเสี่ยงฯ	3
 การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	19
 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง	35

### ภาคผนวก

-  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

# รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีหน้าที่

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง

4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง จะยอมรับได้

5. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น

6. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามเอกสารที่ปรากฏดังต่อไปนี้

ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว (ร้อยละ 100)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบนเนินบริเวณบ้านนายชิต หอมรีน-บ้านนายดอกกรัก พลชั้น)	✓		
2	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	✓		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดรัตนปทุม) หมู่ที่ 3	✓		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้าน ส.อบต.ยงยุทธ โมลาลาย) หมู่ที่ 2	✓		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนานาณัฐศักดิ์ ชูคุ้ม) หมู่ที่ 6	✓		
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (สายทางเข้าสวนส้ม)	✓		
7	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8	✓		
8	โครงการวางท่อพร้อมก่อสร้างประตुरะบายน้ำ หมู่ที่ 4 (บริเวณนายนายเลิศ)	✓		
9	โครงการประเพณีตักบาตรเทโว	✓		
10	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓		
11	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	✓		
12	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be No.1)	✓		
13	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	✓		
14	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน		✓	
15	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่)	✓		
16	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง		✓	
<b>รวมทั้งสิ้น (โครงการ/กิจกรรม)</b>		<b>14 *</b>	<b>2</b>	

\* คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2566

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ รุ่น-	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบนเนินบริเวณบ้านนายชิต หอม บ้านนายดอกกรัก พลชั้น)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก
งบประมาณ	300,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	01-001-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อน ตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจไม่ได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม  
หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	2. โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน
งบประมาณ	200,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-002-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดรัตนปทุม) หมู่ที่ 3
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกขึ้น
งบประมาณ	3,100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-003-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้าน ส.อบต.ยางยูท โมลาลัย) หมู่ที่ 2
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกขึ้น
งบประมาณ	600,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-004-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนานาชาติรัฐศักดิ์ ชูคุ้ม) หมู่ที่ 6
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกขึ้น
งบประมาณ	600,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-005-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (สายทางเข้าสวนส้ม)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อช่วยลดการท่วมขังในช่วงฤดูฝน และระบายน้ำ
งบประมาณ	250,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-006-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุดบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 โครงการ/กระบวนการ 7. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน  
 งบประมาณ 400,000.- บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการต่อเติมอาคารตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	01-007-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	8. โครงการวางท่อพร้อมก่อสร้างประตูละบายน้ำ หมู่ที่ 4 (บริเวณนายนายเลิศ)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร
งบประมาณ	250,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างประตูละบายน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-008-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	9. โครงการประเพณีตักบาตรเทโว
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
Ot	02-001-02	1. การดำเนินงานอาจมีอุปสรรคจากสภาพอากาศ (เนื่องจากเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง) เช่น ฝนตก	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** - มีการวางแผนการดำเนินงาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก ให้จัดกิจกรรมในตัวอาคาร หรือศาลาการเปรียญแทน

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	10. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กฯ
งบประมาณ	90,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
Ot	02-002-02	1. การดำเนินงานอาจมีอุปสรรคจากสภาพอากาศ (เนื่องจากเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง) เช่น ฝนตก	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** - มีการวางแผนการดำเนินงาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก ให้จัดกิจกรรมในตัวอาคารแทน

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	11. การแข่งขันกีฬาภายในตำบล
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนของตำบลคูยบ้านโอง
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C / Ot	02-003-02	1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ	3	3	9	3
		2. การดำเนินงานอาจมีอุปสรรคจากการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** – 1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

2. มีการเตรียมสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับประชาชนได้ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อบรมครูดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้ถนน

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคูย์บ้านโอง อำเภอฟราวนกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	12. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be No.1)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆ ด้านการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C / Ot	02-004-02	1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ	3	3	9	3
		2. การดำเนินงานอาจมีอุปสรรคจากการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** – 1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

2. มีการเตรียมสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับประชาชนได้ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อบรมครูดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้ถนน

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	13. โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C / Ot	02-005-02	1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ	3	3	9	3
		2. การดำเนินงานอาจมีอุปสรรคจากการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** – 1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

2. มีการเตรียมสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับประชาชนได้ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อบรมครูดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้ถนน

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมเข้มแข็ง
โครงการ/กระบวนการ	14. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาฯ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน
งบประมาณ	20,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	04-001-01	1. การดำเนินการอาจมีอุปสรรคจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น มีการเปลี่ยนคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่ ทำให้ยังไม่มีความรู้เรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาฯ	2	2	4	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** – 1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2547

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมเข้มแข็ง
โครงการ/กระบวนการ	15. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุด
งบประมาณ	40,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C / Ot	04-002-01	1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบี่ยงงบประมาณ	3	3	9	3 (ปานกลาง)
		2. การดำเนินงานอาจมีอุปสรรคจากการจัดหา อปพร. ที่มาร่วมตั้งจุดบริการประชาชน	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** – 1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

2. จัดทำคำสั่งเวรยามพร้อมแจ้งให้ อปพร.ทราบล่วงหน้า รวมทั้งประสาน อปพร.ท่านอื่น

สำรอง

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การระบุและประเมินความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	7. การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
โครงการ/กระบวนการ	16. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
งบประมาณ	700,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O / C	07-001-01	1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินการตามกระบวนการของ กกต.ที่เกิดจากความไม่เข้าใจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น	3	3	9	3 (ปานกลาง)
		2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินการตามระเบียบของ กกต.ที่เกิดจากความไม่เข้าใจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น	3	3	9	3 (ปานกลาง)

**ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)**

**มาตรการในปัจจุบัน** – 1. ดำเนินการตามระเบียบของ กกต.

2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ กกต.จังหวัดกำแพงเพชร

**มาตรการเพิ่มเติม** - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบนเนินบริเวณบ้านนายชิต หอมรีน - บ้านนายดอกกรัก พลขัน)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก
งบประมาณ	300,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา
○	02-001-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่ เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

- ยุทธศาสตร์ที่** 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กระบวนการ** 2. โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน
- งบประมาณ** 200,000.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-002-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

- ยุทธศาสตร์ที่** 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กระบวนการ** 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดรัตนปทุม) หมู่ที่ 3
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกขึ้น
- งบประมาณ** 3,100,000.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-003-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้าน ส.อบต.ยงยุทธ โมลาลาย) หมู่ที่ 2
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกขึ้น
งบประมาณ	600,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-004-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

- ยุทธศาสตร์ที่** 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กระบวนการ** 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนานาชาติรัฐศักดิ์ ชูคุ้ม) หมู่ที่ 6
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกขึ้น
- งบประมาณ** 600,000.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-005-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กระบวนการ 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (สายทางเข้าสวนส้ม)
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อช่วยลดการท่วมขังในช่วงฤดูฝน และระบายน้ำ
- งบประมาณ 250,000.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-006-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 โครงการ/กระบวนการ 7. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน  
 งบประมาณ 400,000.- บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการต่อเติมอาคารตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-007-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กระบวนการ 8. โครงการวางท่อพร้อมก่อสร้างประตูปรับน้ำ หมู่ที่ 4 (บริเวณนายนายเลิศ)
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร
- งบประมาณ 250,000.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้างประตูปรับน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-008-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนการ	9. โครงการประเพณีตักบาตรเทโว
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
Ot	02-001-02	3	- มีการวางแผนการดำเนินงาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก ให้จัดกิจกรรมในตัวอาคาร หรือ ศาลาการเปรียญแทน	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. ประสานผู้นำหมู่บ้าน จัดเตรียมสถานที่และ อุปกรณ์.เพื่อช่วยดูแลรักษาความสงบ	กองการศึกษาฯ ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	10. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กฯ
งบประมาณ	90,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
Ot	02-002-02	3	- มีการวางแผนการดำเนินงาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก ให้จัดกิจกรรมในตัวอาคาร	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	กองการศึกษาฯ ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	11. การแข่งขันกีฬาภายในตำบล
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนของตำบลคูยบ้านโอง
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C / Ot	02-003-02	3	- มีการวางแผนการดำเนินงาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก ให้จัดกิจกรรมในตัวอาคาร	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	กองการศึกษาฯ ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนการ	12. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be No.1)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆ ด้านการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C / Ot	04-001-01	3	1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 2. มีการเตรียมสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับประชาชนได้ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อปพร. ดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้ถนน	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	กองการศึกษาฯ ต.ค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

- ยุทธศาสตร์ที่ 2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการ/กระบวนงาน 13. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
- งบประมาณ 100,000.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C / Ot	02-005-02	3	1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 2. มีการเตรียมสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับประชาชนได้ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อปพร. ดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้ถนน	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	กองการศึกษาฯ ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 โครงการ/กระบวนงาน 14. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านฯ  
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย  
 งบประมาณ 100,000.- บาท  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	04-001-01	3	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	สำนักปลัด ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมเข้มแข็ง
โครงการ/กระบวนงาน	15. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุด
งบประมาณ	40,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C / Ot	04-002-01	3	1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 2. จัดทำคำสั่งเวรยามพร้อมแจ้งให้ อปพร. ทราบล่วงหน้า รวมทั้งประสาน อปพร.ท่านอื่น สำรอง	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	งานป้องกันฯ ตค.65-กย.66

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ยุทธศาสตร์ที่	7. การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
โครงการ/กระบวนงาน	16. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
งบประมาณ	700,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
O / C	07-001-01	3	1. ดำเนินการตามระเบียบของ กกต. 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ กกต.จังหวัดกำแพงเพชร	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	สำนักปลัด ตค.65-กย.66

## แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือนแรก

ประเภทความเสี่ยง

( ) ด้านกลยุทธ์      (✓) ด้านการดำเนินงาน      ( ) ด้านการเงิน      ( ) ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย      ( ) ด้านการทุจริต      ( ) ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบนเนินบริเวณบ้านนายชิต หอมรีน-บ้านนายตอกรัก พลชั้น)						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 2 โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8						
ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ ฯ ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดรัตนปทุม) หมู่ที่ 3						
ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-

## แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือนแรก

ประเภทความเสี่ยง

( ) ด้านกลยุทธ์      (✓) ด้านการดำเนินงาน      ( ) ด้านการเงิน      ( ) ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย      ( ) ด้านการทุจริต      ( ) ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้าน ส.อบต.ยางยูทธ โมลาลัย) หมู่ที่ 2						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนานาชาติรัฐศักดิ์ ชูคุ้ม) หมู่ที่ 6						
ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 5 (สายทางเข้าสวนส้ม)						
ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำตาม แบบที่ อบต.กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-

## แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือนแรก

## ประเภทความเสี่ยง

( ) ด้านกลยุทธ์      (✓) ด้านการดำเนินงาน      ( ) ด้านการเงิน      ( ) ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย      ( ) ด้านการทุจริต      ( ) ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 7 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ ตามแบบที่ อบต. กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 8 โครงการวางท่อพร้อมก่อสร้างประตูละบายน้ำ หมู่ที่ 4 (บริเวณนายเลิศ)						
ดำเนินการวางท่อพร้อมก่อสร้าง ประตูละบายน้ำ ตามแบบที่ อบต. กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 14 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านฯ						
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	สำนักปลัด	-	0	แนบท้าย

**แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือนแรก**

ประเภทความเสี่ยง

( ) ด้านกลยุทธ์      ( ) ด้านการดำเนินงาน      ( ) ด้านการเงิน      ( ) ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย      ( ) ด้านการทุจริต      ( ✓ ) ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 9 โครงการประเพณีตักบาตรเทโว						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองการศึกษาฯ	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ						
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองการศึกษาฯ	-	100	-

## แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือนแรก

ประเภทความเสี่ยง

( ) ด้านกลยุทธ์ ( ) ด้านการดำเนินงาน ( ) ด้านการเงิน ( ✓ ) ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ( ) ด้านการทุจริต ( ✓ ) ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 11 โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองการศึกษาฯ	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 12 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be No.1)						
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองการศึกษาฯ	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 13 โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์						
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองการศึกษาฯ	-	100	-

## แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือนแรก

## ประเภทความเสี่ยง

( ) ด้านกลยุทธ์ ( ) ด้านการดำเนินงาน ( ) ด้านการเงิน ( ✓ ) ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ( ) ด้านการทุจริต ( ✓ ) ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 15 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่)						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	สำนักปลัด	-	100	-

## ประเภทความเสี่ยง

( ) ด้านกลยุทธ์ ( ✓ ) ด้านการดำเนินงาน ( ) ด้านการเงิน ( ✓ ) ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ( ) ด้านการทุจริต ( ) ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 16 โครงการจัดการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภา อบต.คุยบ้านโอง						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	สำนักปลัด	-	0	แนบท้าย

รายละเอียดแนบท้าย แบบ RM 4

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหาสำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีดังนี้

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
14	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านฯ	1. คณะกรรมการหมู่บ้านยังไม่ให้ความสำคัญเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ ซึ่งถือเป็นแผนต้นทางที่สำคัญของหมู่บ้านในการประสานของงบประมาณ 2. คณะกรรมการหมู่บ้านมีการรวมตัวค่อนข้างยาก เพราะแต่ละท่านมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบต่างกัน	1. ใช้ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางในการประสานงาน ให้ข้อมูลแผนการรวมตัวประชุม 2. ใช้เวทีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสอบถามหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ โดยเชิญคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วม
16	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภา อบต.คุยบ้านโอง	- ไม่มีการหมดวาระหรือลาออกของนายก อบต.หรือ สมาชิกสภา อบต.คุยบ้านโอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566	- ไม่มี -



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๗ ระบุว่า “หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายชอบ รอดกสิกรรม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

