



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๗ ระบุว่า “หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

นายชอบ รอดกสิกรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วน
ตำบลคุยบ้านโอง ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่

๑. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุยบ้านโอง ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความ
เสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

๒. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและ
ดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๓. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบาย
ที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

๔. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและพาดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง จะ
ยอมรับได้

๕. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น

๖. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น
ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารที่ปรากฏดังต่อไปนี้

ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว (ร้อยละ 100)	ไม่ ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบล		✓	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	✓		
3	โครงการติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในกิจการของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคุยบ้านโอง	✓		
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าแดง (สายพากทุ่ง 1 พ.ถ.31-008)	✓		
รวมทั้งสิ้น (โครงการ/กิจกรรม)		4	1	

* คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2564

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กระบวนงาน 1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งฯ

งบประมาณ 300,000.- บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	07-001-01	1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในด้านกระบวนกรและกฎระเบียบของการดำเนินการเลือกตั้ง 2.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในโครงการ 3. การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการเตรียมเอกสารจำนวนมาก รวมทั้งการไม่ให้ความร่วมมือจากผู้สมัครในการดำเนินการส่งเอกสารต่างๆ	3 3 3	3 3 3	9 9 9	3 (ปานกลาง) 3 (ปานกลาง) 3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานการศึกษา

โครงการ/กระบวนงาน 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ 1,214,200.- บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	02-001-02	1. การจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)
		2. - บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจ ในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณ เงินอุดหนุน จาก อบต. ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานคณะและชุมชน

โครงการ/กระบวนการ 3. โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในกิจการของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคุยบ้านโอง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - ติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์

งบประมาณ 300,000.- บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1 แห่ง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-001-03	1. ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์อาจไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านได้ หากมีแสงไม่มากพอ	3	3	9	3 (ปานกลาง)
		2. เมื่อกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากแผงโซลาร์เซลล์ไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อื่นๆ ของระบบประปาทำให้เกิดความเสียหายได้	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุดบ้านโฮ้ง อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กระบวนงาน 4. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการฯ จำนวน 8 หมู่บ้าน

งบประมาณ 160,000.- บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย อุดหนุนงบประมาณครบตามที่กำหนดและสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมครบตามที่กำหนดไว้

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	04-001-01	1. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า	3	3	9	3
		2. คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้เรื่องของการดำเนินโครงการหรือการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบราชการทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า	3	3	9	(ปานกลาง) 3
		3. การดำเนินการมีข้อจำกัดด้วยเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 จึงทำให้การดำเนินการไม่ครอบคลุมทั้งหมด	3	3	9	(ปานกลาง) 3

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กระบวนงาน 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าแดง (สายฟากทุ่ง 1 กพ.ถ. 31-008)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณ 289,000.- บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ถนนฯ กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.เมตร

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-001-03	1. การอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความล่าช้า ส่งผลต่อระยะเวลาการดำเนินการ	3	3	9	3 (ปานกลาง)
		2. การก่อสร้างอาจล่าช้าเนื่องจากอุปสรรคเรื่องของพื้นที่การดำเนินงานมีความแคบและมีรถใช้เส้นทางอยู่ตลอดเวลา	3	3	3	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- โครงการ/กระบวนงาน 1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งฯ
- งบประมาณ 300,000.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	07-001-01	3	1. มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนการดำเนินโครงการ 2. มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 อย่างเคร่งครัด 3. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	ควบคุม	-	1. ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการปฏิบัติงาน โดยเชิญผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้ 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 3. แต่งตั้งคณะทำงานและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนพร้อมติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ	สำนักปลัด ตค.63-กย.64

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานการศึกษา

- โครงการ/กระบวนงาน 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งบประมาณ 1,214,200.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-001-02	3	1. มีการให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยการส่งไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ควบคุม	ความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณ	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. ให้ครูหรือบุคลากรที่รับผิดชอบบันทึกและรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือนเพื่อแจ้งแก่ผู้บริหารรับทราบ	กองการศึกษา ตค.63-กย.64

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานคณะและชุมชน

โครงการ/กระบวนงาน 3. โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในกิจการของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคุยบ้านโอง
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - ติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์
 งบประมาณ 300,000.- บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1 แห่ง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	01-001-03	3	1. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบแผงโซลาร์เซลล์ โดยให้ผู้รับเหมาแสดงวิธีการใช้งานอย่างละเอียด 2. ทำข้อตกลงกับผู้รับเหมาเรื่องของการเข้ามาตรวจสอบดูแลระบบฯ หลังการติดตั้งเป็นระยะ	ควบคุม	-	1. ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กองช่าง ตค.63-กย.64

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กระบวนงาน 4. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการฯ จำนวน 8 หมู่บ้าน

งบประมาณ 160,000.- บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย อุดหนุนงบประมาณครบตามที่กำหนดและสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมครบตามที่กำหนดไว้

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	04-001-01	3	1. ให้ความรู้ความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนปฏิบัติงาน 2. กำหนดมาตรการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019	ควบคุม	-	1. จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการ 2. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อส่งต่อการตรวจสอบ 3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 อย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด ตค.63-กย.64

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กระบวนงาน 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าแดง (สายฟากทุ่ง 1 กพ.ถ.31-008)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณ 289,000.- บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ถนนฯ กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.เมตร

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	01-001-03	3	1. ตรวจสอบพื้นที่การดำเนินการก่อนดำเนินการโดยวางแผนการใช้เส้นทางเสี่ยง และตั้งสัญญาณจราจร ไฟฟ้า ป้ายชี้ทางให้ผู้ใช้งานเห็นอย่างชัดเจน	ควบคุม	-	1. ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กองช่าง ตค.63-กย.64

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย () ด้านการทุจริต () ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
1. . ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลคุยบ้านโอง	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.2564-ก.ย. 2565	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มี ประกาศวันเลือกตั้งจาก กกต.	0	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย () ด้านการทุจริต () ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และจ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ต.ค.2564-ก.ย. 2565	กองการศึกษา	ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์	100	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย () ด้านการทุจริต () ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 3. โครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในกิจการของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคุยบ้านโอง

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
1. ติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์บริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคุยบ้านโอง	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ต.ค.2564-ก.ย. 2565	กองช่าง	-	100	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย () ด้านการทุจริต () ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 4. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
1. สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่ม อสม. ตำบลคุยบ้านโอง จำนวน 8 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ต.ค.2564-ก.ย. 2565	สำนักปลัด	-	100	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย () ด้านการทุจริต () ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าแดง (สายนฟากทุ่ง 1 กพ.ถ31-008)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
1. ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.เมตร	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ต.ค.2564-ก.ย. 2565	กองช่าง	-	100	-

ภาคผนวก