

รายงานผล

การดำเนินการติดตาม

และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง






ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(รอบ 6 เดือน)





องค์การบริหารส่วนตำบลคุดข่านโอง
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

สารบัญ

 รายงานผลการดำเนินการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2565	1
 ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	2
 การระบุและประเมินความเสี่ยงฯ	3
 การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	19
 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง	35

ภาคผนวก

-  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(เดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วน
ตำบลคูยบ้านโอง ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีหน้าที่

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ของ
สถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและ
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบท
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม
และดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและ
นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง

4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง จะ
ยอมรับได้

5. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น

6. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น
ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ
6 เดือนแรก ตามเอกสารที่ปรากฏดังต่อไปนี้

ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว (ร้อยละ 100)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบนเนิน บริเวณบ้านนายชิต หอมรีน-บ้านนายดอกกรัก พลขัน)	✓		
2	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	✓		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดรัตนปทุม) หมู่ที่ 3	✓		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้าน ส.อบต. ยงยุทธ โมลาลาย) หมู่ที่ 2	✓		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนานาโยธินบุรีศรีภูมิ) หมู่ที่ 6	✓		
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (สายทางเข้าสวนส้ม)		✓	
7	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8	✓		
8	โครงการวางท่อพร้อมก่อสร้างประตูละบายน้ำ หมู่ที่ 4 (บริเวณถนนนายเลิศ)		✓	
9	โครงการประเพณีตักบาตรเทโว	✓		
10	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓		
11	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	✓		
12	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be No.1)		✓	
13	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์		✓	
14	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน		✓	
15	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่)	✓		
16	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง		✓	
รวมทั้งสิ้น (โครงการ/กิจกรรม)		10 *	6	

* คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2566

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ รุ่น-	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบนเนินบริเวณบ้านนายชิต หอม บ้านนายดอกกรัก พลชั้น)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก
งบประมาณ	300,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	01-001-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อน ตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจไม่ได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม
หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	2. โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน
งบประมาณ	200,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-002-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดรัตนปทุม) หมู่ที่ 3
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกขึ้น
งบประมาณ	3,100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-003-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้าน ส.อบต.ยงยุทธ โมลาลัย) หมู่ที่ 2
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกขึ้น
งบประมาณ	600,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-004-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนานาชาติรัฐศักดิ์ ชูคุ้ม) หมู่ที่ 6
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกขึ้น
งบประมาณ	600,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-005-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (สายทางเข้าสวนส้ม)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อช่วยลดการท่วมขังในช่วงฤดูฝน และระบายน้ำ
งบประมาณ	250,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-006-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุดบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการ 7. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน
 งบประมาณ 400,000.- บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการต่อเติมอาคารตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
○	01-007-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	8. โครงการวางท่อพร้อมก่อสร้างประตูละบายน้ำ หมู่ที่ 4 (บริเวณนายนายเลิศ)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร
งบประมาณ	250,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างประตูละบายน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	01-008-03	1. การดำเนินงานอาจไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนตามแบบที่กองช่างกำหนด	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	9. โครงการประเพณีตักบาตรเทโว
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
Ot	02-001-02	1. การดำเนินงานอาจมีอุปสรรคจากสภาพอากาศ (เนื่องจากเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง) เช่น ฝนตก	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - มีการวางแผนการดำเนินงาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก ให้จัดกิจกรรมในตัวอาคาร หรือศาลาการเปรียญแทน

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	10. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กฯ
งบประมาณ	90,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
Ot	02-002-02	1. การดำเนินงานอาจมีอุปสรรคจากสภาพอากาศ (เนื่องจากเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง) เช่น ฝนตก	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน - มีการวางแผนการดำเนินงาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก ให้จัดกิจกรรมในตัวอาคารแทน

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	11. การแข่งขันกีฬาภายในตำบล
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนของตำบลคูยบ้านโอง
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C / Ot	02-003-02	1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ	3	3	9	3
		2. การดำเนินงานอาจมีอุปสรรคจากการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน – 1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

2. มีการเตรียมสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับประชาชนได้ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อบรมครูดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้ถนน

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	12. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be No.1)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆ ด้านการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C / Ot	02-004-02	1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ	3	3	9	3
		2. การดำเนินงานอาจมีอุปสรรคจากการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน – 1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

2. มีการเตรียมสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับประชาชนได้ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อบรมครูดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้ถนน

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	13. โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C / Ot	02-005-02	1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ	3	3	9	3
		2. การดำเนินงานอาจมีอุปสรรคจากการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน – 1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

2. มีการเตรียมสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับประชาชนได้ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อบรมครูดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้ถนน

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมเข้มแข็ง
โครงการ/กระบวนการ	14. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาฯ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน
งบประมาณ	20,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	04-001-01	1. การดำเนินการอาจมีอุปสรรคจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น มีการเปลี่ยนคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่ ทำให้ยังไม่มีความรู้เรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาฯ	2	2	4	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน – 1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2547

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมเข้มแข็ง
โครงการ/กระบวนงาน	15. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุด
งบประมาณ	40,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C / Ot	04-002-01	1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบี่ยงงบประมาณ	3	3	9	3 (ปานกลาง)
		2. การดำเนินงานอาจมีอุปสรรคจากการจัดหา อปพร. ที่มาร่วมตั้งจุดบริการประชาชน	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน – 1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

2. จัดทำคำสั่งเวรยามพร้อมแจ้งให้ อปพร. ทราบล่วงหน้า รวมทั้งประสาน อปพร. ท่านอื่น

สำรอง

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การระบุและประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	7. การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
โครงการ/กระบวนการ	16. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
งบประมาณ	700,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O / C	07-001-01	1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินการตามกระบวนการของ กกต.ที่เกิดจากความไม่เข้าใจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น	3	3	9	3 (ปานกลาง)
		2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินการตามระเบียบของ กกต.ที่เกิดจากความไม่เข้าใจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น	3	3	9	3 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)

มาตรการในปัจจุบัน – 1. ดำเนินการตามระเบียบของ กกต.

2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ กกต.จังหวัดกำแพงเพชร

มาตรการเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนอื่นรองรับอยู่แล้ว

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบนเนินบริเวณบ้านนายชิต หอมรีน - บ้านนายดอกกรัก พลขัน)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก
งบประมาณ	300,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา
○	02-001-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่ เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ยุทธศาสตร์ที่** 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กระบวนการ** 2. โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน
- งบประมาณ** 200,000.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-002-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ยุทธศาสตร์ที่** 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กระบวนการ** 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดรัตนปทุม) หมู่ที่ 3
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกขึ้น
- งบประมาณ** 3,100,000.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-003-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้าน ส.อบต.ยงยุทธ โมลาลาย) หมู่ที่ 2
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกขึ้น
งบประมาณ	600,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-004-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กระบวนการ 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนายนายณัฐศักดิ์ ชูคุ้ม) หมู่ที่ 6
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกขึ้น
- งบประมาณ 600,000.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-005-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กระบวนการ 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (สายทางเข้าสวนส้ม)
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อช่วยลดการท่วมขังในช่วงฤดูฝน และระบายน้ำ
- งบประมาณ 250,000.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-006-03	3	- มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการ 7. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน
 งบประมาณ 400,000.- บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินการต่อเติมอาคารตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-007-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ยุทธศาสตร์ที่** 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กระบวนการ** 8. โครงการวางท่อพร้อมก่อสร้างประตูปรับน้ำ หมู่ที่ 4 (บริเวณนายนายเลิศ)
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร
- งบประมาณ** 250,000.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** ดำเนินการก่อสร้างประตูปรับน้ำตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	02-008-03	3	- มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานตามระยะเวลาที่กำหนด	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจงานเป็นระยะ	กองช่าง ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนการ	9. โครงการประเพณีตักบาตรเทโว
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
Ot	02-001-02	3	- มีการวางแผนการดำเนินงาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก ให้จัดกิจกรรมในตัวอาคาร หรือ ศาลาการเปรียญแทน	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. ประสานผู้นำหมู่บ้าน จัดเตรียมสถานที่และ อุปกรณ์เพื่อช่วยดูแลรักษาความสงบ	กองการศึกษาฯ ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	10. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กฯ
งบประมาณ	90,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
Ot	02-002-02	3	- มีการวางแผนการดำเนินงาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก ให้จัดกิจกรรมในตัวอาคาร	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	กองการศึกษาฯ ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนงาน	11. การแข่งขันกีฬาภายในตำบล
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนของตำบลคูยบ้านโอง
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C / Ot	02-003-02	3	- มีการวางแผนการดำเนินงาน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก ให้จัดกิจกรรมในตัวอาคาร	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	กองการศึกษาฯ ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนการ	12. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be No.1)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆ ด้านการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณ	100,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C / Ot	04-001-01	3	1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 2. มีการเตรียมสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับประชาชนได้ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อปพร. ดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้ถนน	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	กองการศึกษาฯ ต.ค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ยุทธศาสตร์ที่ 2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการ/กระบวนงาน 13. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
- งบประมาณ 100,000.- บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C / Ot	02-005-02	3	1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 2. มีการเตรียมสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับประชาชนได้ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อปพร. ดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้ถนน	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	กองการศึกษาฯ ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 โครงการ/กระบวนงาน 14. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านฯ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
 งบประมาณ 100,000.- บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	04-001-01	3	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	สำนักปลัด ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมเข้มแข็ง
โครงการ/กระบวนงาน	15. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุด
งบประมาณ	40,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C / Ot	04-002-01	3	1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 2. จัดทำคำสั่งเวรยามพร้อมแจ้งให้ อปพร. ทราบล่วงหน้า รวมทั้งประสาน อปพร.ท่านอื่น สำรอง	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	งานป้องกันฯ ตค.65-กย.66

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่	7. การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
โครงการ/กระบวนงาน	16. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
งบประมาณ	700,000.- บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
O / C	07-001-01	3	1. ดำเนินการตามระเบียบของ กกต. 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ กกต.จังหวัดกำแพงเพชร	ยอมรับได้	-	1. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	สำนักปลัด ตค.65-กย.66

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือนแรก

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย () ด้านการทุจริต () ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบนเนินบริเวณบ้านนายชิต หอมรีน-บ้านนายตอกรัก พลชั้น)						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 2 โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8						
ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ ฯ ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดรัตนปทุม) หมู่ที่ 3						
ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือนแรก

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย () ด้านการทุจริต () ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้าน ส.อบต.ยงยุทธ โมลาลาย) หมู่ที่ 2						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนานาชาติรัฐศักดิ์ ชูคุ้ม) หมู่ที่ 6						
ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 5 (สายทางเข้าสวนส้ม)						
ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำตาม แบบที่ อบต.กำหนด	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	0	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือนแรก

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย () ด้านการทุจริต () ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 7 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ ตามแบบที่ อบต. กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 8 โครงการวางท่อพร้อมก่อสร้างประตูละบายน้ำ หมู่ที่ 4 (บริเวณนายเลิศ)						
ดำเนินการวางท่อพร้อมก่อสร้าง ประตูละบายน้ำ ตามแบบที่ อบต. กำหนด	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองช่าง	-	0	-
ความเสี่ยงที่ 14 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้านฯ						
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	สำนักปลัด	-	0	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือนแรก

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ () ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย () ด้านการทุจริต (✓) ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 9 โครงการประเพณีตักบาตรเทโว						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองการศึกษาฯ	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ						
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองการศึกษาฯ	-	100	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือนแรก

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ () ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน (✓) ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย () ด้านการทุจริต (✓) ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 11 โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองการศึกษาฯ	-	100	-
ความเสี่ยงที่ 12 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be No.1)						
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองการศึกษาฯ	-	0	-
ความเสี่ยงที่ 13 โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์						
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	กองการศึกษาฯ	-	0	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือนแรก

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ () ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน (✓) ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย () ด้านการทุจริต (✓) ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 15 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่)						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	สำนักปลัด	-	100	-

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน (✓) ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย () ด้านการทุจริต () ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยงที่ 16 โครงการจัดการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภา อบต.คุยบ้านโอง						
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ปัญหา
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ตุลาคม 2565- กันยายน 2566	สำนักปลัด	-	0	-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๗ ระบุว่า “หน่วยงานของรัฐต้องมีการ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

นายชอบ รอดกสิกรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง

